

lfd. Nr.	Leistung	Summe beantragt	Summe geprüft	Anteil Stadt	Anteil Stadtwerke	Bemerkungen
NA 1:	Benutzungsgebühr für BE	22.692,60	0,00	0,00	0,00	abgelehnt durch Revision
NA 2:	Fundamente für Stahlrahmen	24.969,87	21.026,38	21.026,38	0,00	
NA 3:	Zusätzliche Metallrahmen Nr.5	25.794,02	25.776,28	25.776,28	0,00	
NA 4:	Einbau Unterflur-Elektranten	2.162,52	0,00	0,00	0,00	Entfällt - Abrechnung Taglohn
NA 5:	Verfüllen Gewölbekeller Haus 3-6	29.107,91	19.844,49	0,00	19.844,49	Kostenübernahme Stadtwerke gemäß Anweisung von OB
NA 6:	Metallrahmen um Baumquartiere	6.428,09	6.428,09	6.428,09	0,00	
NA 7:	Änderungen bei Kabelschächten	13.636,44	11.724,65	11.724,65	0,00	
NA 8:	Bereitstellung Hubsteiger	18.810,77	18.810,77	9.405,39	9.405,39	eventuelle Kostenteilung noch prüfen, Vorschlag: 50/50%
NA 9:	Abfangung Stützmauer	4.871,62	4.871,62	0,00	4.871,62	Kostenübernahme durch Stadtwerke
NA 10:	Schachtabdeckplatte Brunnen	1.492,00	1.492,00	746,00	746,00	Kostenteilung gemäß JF-Protokoll: Stadt/Stadtwerke: 50/50%
NA 11:	Abbruch/Verfüllung Keller 0+285	1.418,02	1.418,02	0,00	1.418,02	Kostenübernahme Stadtwerke gemäß Anweisung von OB
NA 12:	Lichtschachtabdeckung Hs Nr.15	7.605,92	7.605,92	7.605,92	0,00	
NA 13:	Nachtrag für Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	Nachtrag direkt an Stadtwerke gestellt, keine Prüfung durch Stadt erforderlich
NA 14:	Optimierung Bettungsmaterial für Kleinpflaster	8.063,44	8.063,44	8.063,44	0,00	
NA 15:	Höheres Natursteinpflaster an Metallrahmen	838,66	838,66	838,66	0,00	

## Nachträge zur Baumaßnahme: Sanierung "Am Spitalbach" in SHA

NA 16:	Pflasterarbeiten Rosmarinstraße	68.822,33	65.128,01	65.128,01	0,00	wird in gesonderter Rechnung zusammen mit NA 20 und NA 22 abgerechnet
NA 17:	Verwendung wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel	36.540,38	29.747,54	29.747,54	0,00	
NA 18:	Sanierungsarbeiten durch Fa. SDC an Natursteinfassaden	0,00	0,00	0,00	0,00	wurde in den Nachtrag Nr. 43 integriert
NA 19:	Glasreinigung	2.917,40	3.500,88	2.887,07	613,81	Kostenteilung gemäß Auftragssummen
NA 20:	Pflasterarbeiten Mohrenstraße	33.670,25	30.974,06	30.974,06	0,00	wird in gesonderter Rechnung zusammen mit NA 16 und NA 22 abgerechnet
NA 21:	Lichtschachtabdeckungen	793,87	715,43	715,43	0,00	
NA 22:	Pflasterarbeiten Kornhausstraße	50.312,34	46.462,43	46.462,43	0,00	wird in gesonderter Rechnung zusammen mit NA 16 und NA 20 abgerechnet
NA 23:	Kellerverfüllung Marktstraße	25.654,69	20.845,09	0,00	20.845,09	<b>Kostenübernahme Stadtwerke gemäß Anweisung von OB</b>
NA 24:	Sanierung Rampe Salinenstraße (Anteil Stadtwerke)	6.320,09	0,00	0,00	0,00	Leistungen wurden bereits durch ein gemeinsames Aufmaß abgerechnet.
NA 25:	Sanierung Rampe Salinenstraße (Anteil Stadt)	3.412,85	3.205,90	3.205,90	0,00	
NA 26:	Bemusterungsflächen Pflaster	1.150,78	1.150,78	1.150,78	0,00	
NA 27:	Reparatur Automatiktür Apotheke	900,40	900,40	900,40	0,00	baulich notwendig, Beschädigung trotz vorsichtiger Bauweise
NA 28:	Umbau bei Kornhaus-Arkaden	1.561,52	1.561,52	1.561,52	0,00	
NA 29:	Geänderte Verlegeart Flossenbürger Granit	4.132,28	5.871,14	5.871,14	0,00	Erhöhung bedingt durch nachträgliches Aufmaß, Länge zuvor grob abgeschätzt
NA 30:	Schachtabdeckungen Telekom	10.347,74	9.448,93	9.448,93	0,00	
NA 31:	Entsorgung teerhaltiges Material Marktstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt

## Nachträge zur Baumaßnahme: Sanierung "Am Spitalbach" in SHA

NA 32:	Winterbau	3.150,08	0,00	0,00	0,00	wurde nicht erforderlich
NA 33:	Beschleunigung	34.935,71	33.631,23	28.082,08	5.549,15	Kostenteilung Stadt / Stadtwerke gemäß Zuordnung der einzelnen Mehrzeiten
NA 34:	geänderte Ausführung beim Einbau der Dränbetonschicht	30.005,61	11.088,78	11.088,78	0,00	
NA 35:	Schlosserarbeiten an Türen und Lichtschächten	8.473,79	8.473,79	8.473,79	0,00	
NA 36:	Stadtmobilar aufbauen	11.641,97	10.313,19	10.313,19	0,00	Anteil Spitalbach: 70 %, Anteil Marktstraße: 30 %
NA 37:	Straßenbeleuchtung Marktstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt, ist in Pauschale Marktstraße enthalten
NA 38:	Schacht zurückbauen und neu aufbetonieren	2.477,76	2.477,76	2.477,76	0,00	
NA 39:	Dachrinnen anschließen	445,77	445,77	445,77	0,00	
NA 40:	Kabelarbeiten für Beleuchtung entlang Apotheke	864,30	864,30	864,30	0,00	
NA 41:	Ampelmast ausbauen, Fundament herstellen	574,52	574,52	574,52	0,00	
NA 42:	Rollatorspur an Apotheke	23.612,35	19.963,41	19.963,41	0,00	
NA 43:	Natursteinarbeiten Fa. SDC	51.110,69	48.870,97	41.465,89	7.405,08	Anteil Stadtwerke wg. Arbeiten im Bereich Whs Marktstraße 3
NA 44:	Rollatorspur Apotheke, 2. Verlegung	9.084,21	8.621,63	8.621,63	0,00	notwendig nach Besichtigung der Versuchsstrecke
NA 45:	Behelfsbrücken Fußgängerüberwege	5.734,18	5.734,18	2.867,09	2.867,09	eventuelle Kostenteilung noch prüfen, Vorschlag: 50/50%
NA 46:	Materialübernahme Stadt (restliche Pflastersteine)	14.644,10	12.725,11	12.725,11	0,00	
NA 47:	Pflasterarbeiten Marktstraße, Haus Nr. 1, 2 u. Eing. Bettenhaus	2.032,58	2.032,58	2.032,58	0,00	

Stand: 22.05.2013

## Nachträge zur Baumaßnahme: Sanierung "Am Spitalbach" in SHA

	Summe beantragt	Summe geprüft	Anteil Stadt	Anteil Stadtwerke		
Summe Nachträge gesamt	613.216,42	513.229,65	439.663,91	73.565,74		
Zusatzauftrag Marktstraße			145.976,36	keine Angabe		
Auftragssumme			976.450,44	207.599,56		1.184.050,00 € 100,0%
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.562.090,71</b>	<b>281.165,30</b>		1.843.256,01 € 155,7%
Anteil Straßenunterhalt: Decke Salinenstr. + NA 25			23.024,29		(Decke Salinenstraße = 19.818,39 € brutto)	
Anteil Steitenstraßen: NA 16, 20, 22, 42, 44			171.149,54			
Anteil Marktstraße: Zusatzauftrag + Anteil Stadtmobiliar+ NA 47			151.102,90		(Anteil Stadtmobiliar = 30% von NA 36)	
Anteil Spitalbach			1.216.813,99			
<u>zzgl. wertsteigernde Maßnahmen bei Mängelbeseitigung LW</u>			27.146,86		gemäß geprüfter SR vom 22.05.2013	
<b>Baukosten Spitalbach gesamt</b>			<b>1.243.960,85</b>		127,4% von ursprünglicher Auftragssumme	

Stand : Mail Herr Kistingner vom 31.05.2013

### Hinweis von der Abteilung Tiefbau Stand 31.05.2013

Die aktuelle telefonische Rücksprache bei Herrn Kistingner vom Ing.-Büro Mörgenthaler ergab folgende Information:  
Bei den Nachträgen (NA 16 Rosmarinstraße, NA 20 Mohrenstraße, NA 22 Kornhausstraße, NA 42 + 44 vor Apotheke) sind in der Aufstellung die Leistungen für die Stadtwerke berücksichtigt. (Siehe Nachtragsangebot) eine weitere Verrechnung ist dadurch entfallen.