GWG

Grundstiicks- und
Wahnungsbaugesellschaft
Schwibisch Hall mbH

KALKULATION + VERGABEKONTROLLE

BV: [Hospital Heidweg 2+4 20 WE | [ 27.02.2014]
NR GEWERK KALKULATION OPTION BEMERKUNG Vergabe
Vertrag

1 Rohbau 16.000,00|Wénde erganzen, bzw. abbrechen

2 |Sondergriindung / Verbau |

3 Abbruch 0,00]in 1) und 19) enthalten

4 Stahlbau / Metallbau

5 Zimmerer

6 Flaschner
7:1. Dachdecker Flachdach
7.2. _|Dachdecker Ziegeldach

8 Fassade Naturstein

9 Fenster / LM Elemente

10 Sonnenschutz, Verdunkelung

1 Tore, Tiren, Windfang 5.000,00{Innentiren

12 Lichtkuppel / RWA

13 Treppen

14 Gipser (naBB)

15 Trockenbau

16 Abgeh. Decken

17 Estrich / Gussasphalt

18 Industrieboden

19 Fliesen / Werkstein 70.000,00|Estrich und Fliesen (nur) erganzen, d.h. 1 Wand gelbe Fliese,
20 Bodenleger 4.000,00 1 Wand weisse Fliese méglich
21 Schreiner

22 Schlosser

23 SchlieBanlage

24 Maler 20.000,00

25 Geristbau

26 WC Trennwand

27 Baustrom, Bauwass. Schutt

28 Baureinigung

29 Unvorhergesehenes 20.000,00|bei Mehrabbruch, Boden ergénzen etc

A Summe Kostengr.300 135.000,00

30 Heizung 142.500,00

31 Sanitar 177.000,00

32 Liftung (Zimmer mit WRG) 0,00]enthalten in 31

33 Klima / Kéltetechnik 0,00

34 Sprinkler 0,00

35 Elektro 30.000,00{inkl. E-Check, neuer E-Verteiler, teilweise Neuinstall. erforderlich
36 MSR 0,00

37 Feuerschutz, BMA, EMA 0,00

38 Blitzschutz 0,00

39 Aufzug 0,00

40 Rolltreppen 0,00

41 Krananlagen 0,00

42 Verladeeinrichtungen 0,00

43 Sonstiges 15.000,00{nach E-Check (erforderlich) => defekte Leitungen erneuern
B Summe Kostengruppe 400 364.500,00

44 AuBenanlagen 0,00

45 Grinanalgen 0,00

46 Zaun, Hoftore 0,00

47 Sonstiges: 0,00

] Summe Kostengruppe 500 0,00]0,00

48 Einbaumobel / Teekiichen 0,00

49 Lose Mobel 0,00

50 Sonstiges 0,00

D Summe Kostengruppe 600 0,00

"[HERSTELLKOSTEN 300-6

99.500,00{0,00




GWG

Grundstlicks- und
Waohnungsbaugesellschaft
Schwiibisch Hall mbH

KALKULATION + VERGABEKONTROLLE

BV: [Hospital Heidweg 2+4 20 WE I 27.02.2014]
NR GEWERK KALKULATION OPTION BEMERKUNG Vergabe
Vertrag

51 HOAI 1-4 Baugesuch 0,00

52 HOAI 5-9, W-plan, Bauleitung 0,00

53 Statik 0,00

54 SiGeKo 0,00

55 PS, Bauleitung GWG 22.500,00

56 Gutachten 1 0,00

57 Gutachten 2 0,00

58 Vermessung 0,00

59 Faching. E 0,00

60 Faching. HLSK 35.558,21

61 Genehmig.Gebuhr 0,70% 0,00

62 Prifgebihr 0,00

63 Feuerwehrpléne, Rettungsweg 0,00

64 Sonstiges 0,00

65 Anschluss Kanal 0,00

66 Anschluss Wasser 0,00

67 Anschluss Elektro 0,00

68 Anschluss Gas 0,00

69 Anschluss Fernwarme 8.000,00|Ubergabestation, Stadtwerke
70 Anschluss Telekom 0,00

71 Grunderwerb 0,00

72 Grunderwerbsteuer 0,00

Notar

3RUNI )$ i'H%"

74 Zinsen 0,00

75 Finanzierung 0,00

76 Risiko + Deckungsbeitrag 0,00

E 300 - 600 HERSTELLKOST. 499.500,00
= 700 NEBENKOSTEN 58.058,21
G 200 ERSCHLIESS - KOST. 8.000,00
| SONSTIGE KOSTEN 0,00
GESAMT NETTO € 565.558,21

19 % MEHRWERTST. 107.456,06

H 100 GRUNDSTUCKSKOSTEN 0,00
GESAMT BRUTTO € 673.014,27




