Abteilung Hochbau aufgestellt am | 18.01.2021
~Stadt Schwabisch Hall Kostenberechnung DIN 276
Projektbeschreibung: |
Tiingentaler Str.92
Generalsanierung Gymnasium St.Michael
HH-Stelle: 18010
Kostenstelle:
Nachtrage
Nr. Kostengruppe Kostenberechnung, Lph 3, Vergabe-empfehlung Abrechnung
Stand 09.04.2020
Baugrundstiick
100 | Grundstiick - €
100 Summe - Baugrundstiick 0,00 € 0,00 € - €
200 |Herrichten und ErschlieBen - €
200 Summe - Vorbereitende MaBnahmen 0,00 € 0,00 € - €
300 | Bauwerk - Baukonstruktion
Erdbau-Aussenanl. 2.099,10 € 2.099,13 € - €
Baustelleneinrichtung 189.769,49 € 234.731,55 € - €
Abbruch 822.020,08 € 314.520,21 € - €
Rohbau 88.677,72 € 63.901,22 € - €
Fenster-und Sonnenschutz 1.667.413,27 € 1.667.413,27 € - €
WDVS, inkl. Putz 246.804,14 € 246.804,14 € - €
Trockenbau 778.932,67 € 721.522,35 € - €
Putz- und Stuck (Gipser) 43.222,62 € 43.222,62 € - €
Maler 145.722,11 € 145.722,11 € - €
Innentlren 437.935,31 € 437.935,31 € - €
Metallbauarbeiten (Schlosser) 71.407,15 € 71.407,15 € - €
Estrich 46.378,82 € 45.294,97 € - €
Bodenbelag - Fliesen-und Platten 133.095,72 € 201.232,57 € - €
Bodenbelag - Kautschuk 146.935,85 € 154.034,83 € - €
Bodenbelag - Teppich 6.218,50 € 6.218,50 € - €
Schreiner 100.679,99 € 100.679,99 € - €
mob. Trennwand 63.300,00 € 63.300,00 € - €
lose Moblierung | + Sanitértrennwande 152.651,92 € 152.651,92 € - €
Baureinigung 4.654,46 € 4.654,46 € - €
300 Summe Bauwerk - Baukonstruktion 5.147.828,91 € 4.677.346,30 € - €
Hinweis: fiir noch nicht bepreiste LV's / Vergaben wurden zur Vervollstandigung de
Summen aus der Kostenberechnung in "rot" iibernommen
400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 |Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 517.776,14 € 439.215,42 € - €
420 |Warmeversorgungsanlagen 674.950,50 € 500.184,27 € - €
430 |Lufttechnische Anlagen 902.923,80 € 1.332.671,80 € - €
440 |Elektroarbeiten a) 1.839.989,90 € |inkl. KG450 2.245.336,17 € - €
Elekroarbeiten Medienausstattung b) 1.099.322,00 € 1.099.322,00 € - €
450 [Fernmelde- und info. techn. Anlagen 675.283,35 € |in KG440 enthalten - €
460 |Forderanlagen
Summe 400 Bauwerk - Techn. Anlagen 5.710.245,69 € 5.616.729,66 € - €
500 AuBenanlagen
510 |Parkplatz - €
520 (Befestigte Flachen - €
530 |Baukonstruktion in Auf3enanlagen - €
540 | Technische Anlagen in AuBenanlagen - €
550 |Einbauten in AuRenanlagen - €
590 [Sonstige Manahmen in AufRenanlagen - €
Summe 500 AuBenanlagen 0,00 € 0,00 € - €
600 Ausstattung und Kunstwerke
lose Méblierung
610 |Ausstattung, Infotafeln etc. 30.500,00 € 30.500,00 € - €
620 |bes. Ausstattung: Laborausstattung (TGA) 987.400,00 € 987.400,00 € - €
Summe 600 Ausstattung u. Kunstwerke 1.017.900,00 € 1.017.900,00 € - €
700 Baunebenkosten
710 |Bauherrenaufgaben (SiGeKo) - €
730 |Architekten- und Ingenieurleistungen - €
740 |Gutachten und Beratung - €
750 |Kunst - €
760 |Finanzierung - €
770 |Allgemeine Baunebenkosten - €
790 |Sonstige Baunebenkosten (Zeitg.) - €
Summe 700 Baunebenkosten (25%) 2.968.993,65 € 2.968.993,65 € - €

Gesamtsumme brutto ( ohne Baunebenkosten )

11.875.974,60 €

11.311.975,96 €

zzgl Kostengruppe 700

2.968.993,65 €

2.968.993,65 €

zzgl. Unvorhergesehnes ( 10% der Gesamtkosten brutto Reserve)

1.187.597,46 €

(15,48% Reserve)

1.751.596,10 €

Gesamtsumme brutto

16.032.565,71 €

16.032.565,71 €

Seite 1



	Kostenkontrolle_01-12-20_Korrek

