

Kocherquartier
hier: Kostenermittlung Außenanlagen

	Teilprojekt	Budget Haushalt 10/11	Kostenberechnung Faching.	Maßnahmen zur Kostenreduzierung	Kostenreduzierung	Kostenberechnung neu
1.	ZOB Tiefbau	1.400.000,- €	1.334.900,- €	Ausführung Oberflächen in Asphalt anstatt Beton. Bereits gerechnet		1.334.900,- €
2.	ZOB Stützmauer	950.000,- €	390.000,- €	Keine Kostenreduzierung möglich		390.000,- €
3.	ZOB Überdachung	1.200.000,- €	2.323.095,- €	Reduzierung der flächenmäßigen Überdachung des ZOB's	- 500.000,- €	1.823.000,- €
4.	Salinenstraße Teil 1	600.000,- €	1.082.291,00 €	Leitungsverlegung bzw. Verlegung der Gasregelstation. Wird entsprechend der Regelung des Konzessionsvertrags Stadtwerke ausgeführt.	- 250.000,- €	832.291,- €
5.	Salinenstraße Teil 2 Vorfeld Alte JVA	1.000.000,- €	1.007.785,- €	Reduzierung Beleuchtung. Wird durch Maßnahmen im Konjunkturpaket ersetzt	- 40.000,- €	967.785,- €
6.	Parkplatz am ZOB	950.000,- €	679.670,- €	Keine Kostenreduzierung möglich		679.670,- €
7.	Froschgraben Tief- und Strassenbau	1.100.000,- €	766.801,- €	Ausführung in Betonsteinmaterial. Deutliche Reduzierung des Natursteinanteils		766.801,- €
8.	Froschgraben Treppe / Aufzug	800.000,- €	1.134.650,- €	Kostenreduzierung durch Wegfall Aufzug	- 300.000,- €	834.650,- €
9.	Treppe Badtorweg	150.000,- €	307.800,- €	Kostenreduzierung durch einfachste Ausführung Treppenanlage	- 150.000,- €	157.800,- €
10.	Kocherterrasse	520.000,- €	181.050,- €	Oberflächenbefestigung der Gehwege in Asphalt	- 30.000,- €	151.050,- €
11.	Eventplatz prov.	0,00 €	297.275,- €	Keine Kostenreduzierung möglich		297.275,- €
Gesamtkosten:		8.670.000,- €	9.505.317,-€		1.270.000,- €	8.235.222,- €