



Projekt

Freiflächengestaltung Unterwöhrd

Vorstellung und erneuter Beschluss Leistungsphase 3

Inhalt

Anlage 1 – Übersicht Eigenmittel Freiflächengestaltung Unterwöhrd

Zeichen

61-32-03-04-03

gez.

Christian Mathieu

Datum

11.02.2021

Kosten aus Vorlage vom 07.10.2020 in kursiv.

Maßnahmen	förderfähige Kosten	Zuwendung Land (60%)
Befestigte Flächen <small>(4.494 m² x 250 €/m², gem. Entwurf Reschke – LP3v2)</small>	<i>1.109.250 € / 1.123.500 €</i>	<i>665.550 € / 674.100 €</i>
Grünflächen <small>(2.020 m² x 80 €/m², gem. Entwurf Reschke - LP3v2)</small>	<i>162.400 € / 161.600 €</i>	<i>97.440 € / 96.960 €</i>
Treppen- und Uferanlage	rd. 90.000 €	54.000 €
Summe Zuwendung Land <small>(vorläufige Schätzung auf Grundlage Kostenberechnung Reschke, 23.12.2020)</small>		<i>816.990 € / 825.060 €</i>
- Baukosten (brutto) <small>(nach Kostenberechnung Reschke, 23.12.2020)</small>		<i>1.885.332 € / 1.696.181 €</i>
Baukostenanteil Stadt		<i>1.068.342 € / 871.121 €</i>
+ Planungskosten <small>(gerundet anhand Kostenberechnung Reschke, 20.02.2020)</small>		320.000 €
+ Kosten für Gutachten und Fachplanungen <small>(bspw. Kampfmittelfreiheit, Baugrunduntersuchung, FFH-Prüfung, Lichtplanung, etc.)</small>		45.000 €
Gesamtkosten gem. Kostenberechnung vom 23.12.2020		<i>2.250.332 € / 2.061.181 €</i>
Eigenmittel Stadt <small>(gerundet auf volle Tsd.)</small>		<i>1.433.000 € / 1.236.000 €</i>