

Stadt Schwäbisch Hall
 Fachbereich Bauen und Planen

Sitzungsvorlage Nr. 5/23

Zur Bekanntgabe im Gemeinderat

am 18.01.2023

Bekanntgabe einer Eilentscheidung

hier: BV: Ausbau Radweg Dörrenzimmern Vellberg - Bereitstellung überplanmäßiger Mittel

Sachvortrag:

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschuss am 11.04.2022 wurde der Bauauftrag für den Ausbau des Radweg Dörrenzimmern Vellberg vergeben.

Die Bauarbeiten wurden im Laufe des Jahres ausgeführt. Inzwischen liegen alle Abrechnungen vor. Aktuell liegen abschließend die Schlussrechnung der Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG aus Satteldorf in Höhe von 285.429,25 € und die Honorarschlussrechnungen vom Ingenieurbüro ipe aus Schwäbisch Hall in Höhe von 57.370,45 € vor. Die Maßnahme wurde unter dem Projekt 22009 im Finanzhaushalt finanziert.

Bei der Bauausführung mussten bei den angrenzenden landwirtschaftlichen Flurstücken zusätzlich Oberboden im Bereich am Übergang Radweg/Flurstück als Ausgleich aufgebracht werden. In diesen Bereichen war teilweise ein zu hoher Versatz, der für die Bewirtschaftung der Flurstücke als auch für den Nutzer des Radweg nicht belassen werden konnte.

Die Haushaltsmittel sind mit den Kosten für Mehraufwendungen nicht ausreichend. Aktuell stehen auf dem Sachkonto nur noch 6.704,62 € zur Verfügung. Da bereits vorhandene Haushaltsmittel für die Deckung der Maßnahme 18023 Neubau Lindachbrücke umgebucht wurden und die freigebene Deckungssumme fälschlicherweise zu hoch gewählt wurde.


Zur Begleichung der o. g. Schlussrechnungen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € benötigt. Im Haushaltsplan stehen für die Maßnahme 22013 Sanierung Stützmauer Unterlimpurger Straße und Hallsteige Mittel zur Verfügung, die für die Maßnahme dieses Jahr nicht benötigt werden und als Deckung herangezogen werden können.

Nach § 43 Abs. 4 GemO Baden-Württemberg trifft Oberbürgermeister Daniel Bullinger folgende **Eilentscheidung:**

Die fehlenden Mittel in Höhe von 25.000 € sind bei der Maßnahme 2209 Ausbau Radweg Dörrenzimmern Vellberg überplanmäßig für die Auszahlung der vorliegenden Schlussrechnungen bereitzustellen. Als Deckungsvorschlag stehen die Mittel aus der Maßnahme 22013 Stützmauer Unterlimpurger Straße Hallsteige zur Verfügung.

Schwäbisch Hall, den

23.12.22


 Daniel Bullinger
 Oberbürgermeister