

Stadt Schwäbisch Hall  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Sitzungsvorlage Nr. 211/18

Zur Bekanntgabe im Gemeinderat

am 25.07.18

Bekanntgabe einer Eilentscheidung  
hier: Erschließung Neubaugebiet Sonnenrain 1. BA  
Auftragserweiterung Eigenbetrieb Abwasser

Sachvortrag:

Die HGE plant, im Baugebiet Sonnenrain die Erschließung der Wohnbauflächen B1 - B3 in den Stichstraßen A2 - E2 noch im Jahr 2018 umzusetzen, damit die Bauträger unmittelbar im Frühjahr 2019 mit den Hochbaumaßnahmen beginnen können. Die hierfür erforderlichen Kanalbauarbeiten könnten zeitnah von der Firma Schwarz Stachenhausen, als ausführende Firma des 1. Bauabschnitts durchgeführt werden.


Nach § 132 des Gesetzes zur Wettbewerbsbeschränkung kann die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens erfolgen, sofern der Wert der Änderung nicht mehr als 15 % des ursprünglichen Auftrags beträgt. Die ursprüngliche Auftragssumme betrug 1.290.881,77 € brutto, die Auftragserweiterung beläuft sich auf 193.632,27 € brutto.

Diese Auftragserweiterung wurde dem Gemeinderat am 16.05.2018 im Rahmen der Vorstellung der Konzeptvergabe bereits angekündigt.

Nach § 43 Abs. 4 GemO Baden-Württemberg trifft der Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim folgende **Eilentscheidung**:

Der Auftragserweiterung wird zugestimmt, die Betriebsleitung zur Unterzeichnung ermächtigt.

Schwäbisch Hall, den 09.07.2018

  
Hermann-Josef Pelgrim  
OberbürgermeisterBeschlussantrag:


Von der o. g. Eilentscheidung wird zustimmend Kenntnis genommen.

Mitzeichnungen:

Gefertigt



FBL/EBL



Fachbereich Finanzen

 Kopie für I.1 / GR erledigt