

## Sanierung Ballspielhalle Sulzdorf

Ausgabenstand zum 31.03.2022

Sanitärarbeiten:	12.989,51 €
Bodenbelagsarbeiten - Kunstrasen:	143.775,32 €
Elektroarbeiten – Beleuchtung:	26.588,31 €
Dachdeckungsarbeiten:	79.768,31 €
Gerüstbauarbeiten:	5.260,28 €
<b>Summe:</b>	<b>268.381,73 €</b>