

Bibersfeld Erweiterung Kita, Neubau Mensa, Ausbau

Erweiterung der Kita um eine Gruppe, Neubau einer Mensa, Ausbau des Dachgeschosses der Gundschule

Planung in 2021/22 und Baubeginn in 2022

KG	Kostengruppe der 1. Ebene	Menge	Einheit	€/Einheit	€ (EUR)
100	Grundstück				- €
200	Herrichten und Erschließen	1,00	psch	20.000 €	20.000 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen				- €
300+400	Bauwerk - Baukonstruktion und Technische Anlagen				2.688.800 €
	Erweiterung Kita	320,00	m ² BGF	2.410 €	771.200 €
	Neubau Mensa	340,00	m ² BGF	3.140 €	1.067.600 €
	Ausbau DG	1,00	psch	850.000 €	850.000 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen				- €
500	Außenanlagen	1,00	psch	60.000 €	60.000 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	1,00	psch	120.000 €	120.000 €
700	Baunebenkosten	ca. 20% der Summe KG 300-400			537.760 €
100-700	Gesamtkosten				3.426.560 €
Grobe Projektkosten in Summe ca.				3,43	Mio. €
	Zuschlag für Marktunsicherheit	10% der Gesamtkosten			342.656 €
100-700	Gesamtkosten				3.769.216 €
Grobe Projektkosten in Summe inkl. Marktunsicherheitszuschlag ca.				3,77	Mio. €