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Zeitplan "gestrafft”
Revital. hospit. Bestand Variante 1

Zeitplan "gestreckt"

Revitalisierung hospitalischer Bestand Variante 2
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Fasslesbrunnen MFH giinstiger Wohnraum Stiftung Hospital 1.600.000,00 € 80.000,00 00 00 00 00
Fasslesbrunnen MFH Seniorenwohnen Stiftung Hospital 2.000.000,00 € 100.000,00 000 1000
Stiftung Hospital
Am Ganssee 5-7 Energetische Sanierung "innerhalb Globalmiete" 237.900,00 € 0,00] 250 250
Zeitplan "gestrafft! Zeitplan "gestreckt"
Revital. hospit. Bestand Variante 1 Revitalisierung hospitalischer Bestand Variante 2
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Sanierung
Heizung+Sanitar+Bader
Heidweg 2+4 Bestandsgebaude Hospital Stiftung Hospital 450.000,00 € 22.500,00 450) 0
Raibacher Str./
Aschenhausweg Neubau 12-MFH Stiftung Hospital 1.200.000,00 € 60.000,00 600 600
Komplettsanierung
Raibacher Str. 45  |Bestandsgebaude Hospital Stiftung Hospital 550.000,00 € 27.500,00
Aschenhaus- Sanierung Heizung
weg 33 Bestandsgebaude Hospital Stiftung Hospital 260.000,00 € 13.000,00 130] 130
Aschenhaus- Sanierung Heizung
weg 35 Bestandsgebaude Hospital Stiftung Hospital 265.000,00 € 13.250,00 135)  130) 135] 130
Aschenhaus- Sanierung Heizung
weg 37 Bestandsgeb&ude Hospital Stiftung Hospital 270.000,00 € 13.500,00 13s] 138 135]  135]
Aschenhaus- Sanierung Heizung
weg 39 Bestandsgebaude Hospital Stiftung Hospital 275.000,00 € 13.750,00 135]  140] 135) 140
Marienburger Komplettsanierung
Weg 3 Bestandsgebaude Hospital Stiftung Hospital 1.000.000,00 € 50.000,00
Marienburger Komplettsanierung
Weg 1 Bestandsgebaude Hospital Stiftung Hospital 900.000,00 € 45.000,00
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1.289€ /a 820 € /a

E\GWG\Projekte\Hospital\20131125_Baucontrolling strategische Bestandsentwicklung.xls, Fortschr. Projektmanagement




