

Weiteres Vorgehen

- Beschluss des Vorzugsszenarios in kommunalen Gremien sowie im gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft
- Zweite Öffentlichkeitsbeteiligung (Bürgerworkshop sowie Mobilitätsforum) im Herbst/ Winter 2023 zur Erarbeitung von Maßnahmen
- 3. Mobilitätsdialog Anfang 2024 zur Abstimmung der Maßnahmen

➤ Angestrebter Projektabschluss Frühjahr 2024

