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Stadt Schwébisch Hall Sitzungsvorlage Nr, /{@/ olo
Fachbereich 65 .

Zur Bekanntgabe im V%Q%%S—Uum{m'\%&u&ﬂmss Am 23,04, 20

Bekanntgabe einer Eilentscheidung

hier.: Zwischenbericht {iber den aktuellen Stand der Kos
Sanierung des Gymnasiums bei St. Michael

Saghvortrgg;

niangliche Verzéaer ihrend des V. verfahre

tenermittlung fiir die

Das ursprlinglich im vorgeschriebenen Vergabeverfahren ausgewdhlte und im November 2018
beauftragte Architekturbiiro musste wegen VerfahrensverstdBen nachtraglich ausgeschlossen
werden. Der Zweitbieter konnte erst nach einer Entscheidung der Vergabekammer im Juli
2019 mit erheblicher Verzdgerung nachriicken. Nach den erforderlichen Vorgesprachen wur-
den anschlieBend das fiir die Gesamtplanung verantwortliche Architekturbiiro Romanowski
Architekten GmbH, Karlsruhe und die bereits im urspringlichen Vergabeverfahren ausgewahl-
ten Fachplaner von Fritz Planung GmbH, Bad Urach am 16.10.2019 beauftragt. Erst danach
konnten die Planungen und Kostenermittlungen begonnen werden.

Im Oktober 2019 mussten deshalb von der Hochbauverwaltung die Sanierungskosten fiir die
Haushaltsaufstellung voerst auf Basis der Schatzungen fir den Zuschussantrag vom
20.03.2018 in Hohe von 11,8 Mio Euro brutto angemeldet werden.

In einem ersten Vorentwurf wurde am 10.12.2019 eine Kostenschdtzung der Architekten und
Fachplaner mit einer Summe von ca. 20,5 Mio Euro vorgelegt, die deutlich zu viele
Neubauteile vorsah und nicht mit der Bauverwaltung abgestimmt war. Mittlerweile liegt ein
abgestimmtes Sanierungskonzept zwischen Bau- und Schulverwaltung sowie dem Lehrkérper
des Gymnasiums vor. Diese neue Kostenermittlung die auf bereits konkreteren

Entwurfsschritten (Leistungsphase 3) basiert, belduft sich auf ca 16,035 Mio Euro inklusive der
Baunebenkosten und Unvorhergesehenem .

(siehe Anlage Kostenermittlung vom 27.01.2020)

Die wesentlichen Sanierungs-Schwerpunkte fir das Geb&ude aus dem Jahr 1962 betreffen

einerseits die Verbesserung der Wéarmedédmmung im Winter, sowie des Hitzeschutzes
im Sommer.

Andererseits zielt die Modernisierung der Gebdudetechnischen Anlagen darauf, durch
Steuerung verschiedener Parameter optimale Unterrichts und Lernbedingungen fir
Lehrer und Schuler zu schaffen. Konkret betrifft das die folgenden Bereiche:

Weitere Verbesserung der Warmedémmung

Geplant ist eine Fenstererneuerung im 1.0bergeschoss und 2.0bergeschoss , sowie die Dam-
mungen der AuBenfldchen im Erdgeschoss und der Deckenfldchen im Untergeschoss .

Kosten ca. 1.450.000,00 € brutto
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Weniger Hitze im Sommer

Durch bessere Démmung des Daches und Reduzierung der Fensterfldchen wird die
Einstrahlenergie vor allem im 3.0bergeschoss reduziert.

Die Montage von auBenliegenden Textilscreens, die deutlich weniger und windanfallig sind als
Jalousien unterstiitzt diesen sommerlichen Wérmeschutz.

Kosten ca. 430.000,00 € brutto

Kontrollierte LUftungsanlage ftir bessere Luftqualitét

Durch den Einbau von dezentralen Liftungsanlagen in den Klassenzimmern und Fachrdumen

kann der CO2 -Wert reduziert und eine verbesserte Atemluft erreicht werden.

Wiermetauscher sparen dabei Energie im Winter und die mechanische Liftung verbessert
die Nachtktihlung im Sommer.

Kosten ca. 870.000,00 € brutto
Ver ik f die Konzentratio

Neue Akustikdecken in allen Klassen- und Fachrdumen sorgen fiir mehr Ruhe und
Konzentration im Unterricht .

Kosten ca. 1.100.000,00 € brutto

Erneuerung von Heizkérpern-und Sanitdreinrichtungen

Eine besser regelbare Heizungsanlage und die Ausstattung mit barrierefreien Toiletten
heben das Geb&ude auf einen zeitgeméaBen Standard.

Kosten ca. 1.110.000,00 € brutto

Erneuerun r i

durch moderne Gebé&udeleittechnik wird sowohl die Steuerung der Heizungs- und Luftungs-
systeme wie auch die Sicherheitstechnik fiir den Brandschutz im Geb&ude verbessert. Neue

Brandschutztiiren und eine fldichendeckende Brandmeldeanlage erhdhen die Sicherheit im
Gebdude,

Kosten ca. 2.765.000,00 € brutto
i it Digitaltechnl

Beschaffung von digitaler Medientechnik in allen Klassen und Fachrdumen erméglichen
moderne und zukunftsorientierte Unterrichtsmethoden.

Kosten ca. 1.110.000,00 € brutto
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Verbesserte Ausstattung der Fachklassen
Die Fachrdume flir Chemie, Ph
gestattet.

Flexible Bestuhlung anstatt fest ansteigender Sitzreihen ermdglichen variablere Lernsituatio-
nen und Versuchsanordnungen mit kleinen Gruppen.

ysik, Biologie und NWT werden mit modernen Lernmedien aus-

Kosten ca. 1.150.000,00 € brutto
xib

Variable Tren nwdnde im 3.Obergeschoss erméglichen vielféltige Unterrichtsformen.
Durch die Kombinationsmdglichkeiten dieser Trennwénde kénnen Lernlandschaften mit ei-

nemdoffenen Lernkonzept gestaltet werden und auch Flurflédchen in den Unterricht integriert
werden.

Kosten ca. 250.000,00 € brutto
Farbkonzept

Ein durchgédngiges Farbkonzept sowie die Erneuerung von Wandbeldgen und Teilerneuerung

von Tiren unterstiitzen die Aufenthaltsqualitat in den Schulrdumen sowie in den Aufenthalts-
bereichen.

Kosten ca. 650.000,00 € brutto

Der bisherige Stand des Bundeszuschusses flir Schulsanierungen belduft sich auf
5.447.000,00 €. Nach den derzeit gilltigen Zuschussbedingungen muss das Sanierungsprojekt
Ende 2022 abgeschlossen sein. Die Stadt bemiht sich aufgrund der Kostensteigerung um zu-
satzliche Zuschusse. Ein gesonderter Zuschuss flir das Erreichen des KfW55-Standards aus
dem Klima-Schutz-Plus Programm des Landes in Héhe von ca. 1.115.988,00 € ist beantragt.

| r i rojek i

Nach Fertigstellung des Interimgebédudes In den Herrendckern 9 im November 2020 kann die
erste Halfte des Geb&dudes durch Umzug der Schiler fiir den Start des 1. Bauabschnittes im
Dezember freigerdumt werden.

Dieser 1.Bauabschnitt soll nach derzeitiger Planung im November 2021 fertiggestelit sein. Der
darauffolgende 2,Bauabschnitt endet dann voraussichtlich Ende 2022.

Aufgrund der ProjektgréBe miissen 80% der Bauleistungen europaweit ausgeschrieben wer-
den.,20% sind im nationalen Vergabeverfahren auszuschreiben.

Um den Zuschuss nicht zu geféhrden und den geforderten Projektabschluss 2022 einhalten zu
kénnen, muss der Bauantrag bis spatestens Ende April 2020 eingereicht werden. Gleichzeitig
mssen die ersten Ausschreibungen begonnen werden, damit die Auftragsvergaben rechtzei-
tig im Herbst 2020 erfolgen kénnen.
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Einagzigﬂgng;

Flr den Doppelhaushalt stehen 14.620.000,00 € zur Verfligung. In der mittelfristigen
Finanzplanung fiir das Jahr 2022 sind weitere 6.000.000,00 € vorgesehen. Diese Mittel sind

aus heutiger Sicht tiberdimensioniert. Dia Finanzverwaltung wird im Zuge des weiteren Pro-
jektverlaufs diese Mittel anpassen.

Besc, ag;

Der Zwischenbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. Dem Stand der
MaBnahmen und der aktuellen Kostenermittlung wird zugestimmt,
Die Bauverwaltung wird beauftragt, die Planungen weiter voranzutreiben damit die

nationalen und europaweiten Ausschreibungen rechtzeitig auf den Markt gebracht werden
kénnen.

Anlage 1: Grundrisspléne zur Sanierung des Gymnasium bei St.Michael:
EG bis 3.0G, 1.UG und 2.UG

Anlage 2: Kostenermittiung Romanwoski Architeken vom 27.01.2020 / 12.02.2020

Nach § 43 Abs, 4 GemO Baden-Wirttemberg trifft Oberbirgermeister Hermann-Josef Pelgrim
folgende Eilentscheidung:

Ta D
Schwébisch Hall, den (Qb 03. 62'_)

Beschlussa ntrag:

Von der o. g. Eilentscheidung wird Kenntnis genommen.

Herman

Oberblirderme

Mitzeichnungen;

% Kl
Gefertigt é/zqﬁ F%I;/ EBb, ;,f ich Finanzen
S b ' C(l\

O Kopie flir 1.1/ GR erledigt
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Notausgangskennzeichnung
Sicherheitsbeleuchtung?
Nolstromversorgung?

Koplerer/ Essensmarken

Einhausung digitales schwarzes Brett
FAT, FBF

RS- Tir Normalverglasung, iber Eck

Rauchabschliisse bis Rohdecke?
Brandlasten in der Zw.-decke?

Aufzugsanlage

Sitzecke

Wandhydrant Typ "S"

RS-Tiir, abgehangte Decke
Oberlicht Kunststoffverkleidung

Unterfiihrung zum Sammelplatz
Verkleidung Decke n.b.?

Fluchttiir Treppenraum ohne
Anforderungen

Herdabschaltsicherung
Dunstabzugshaube

Tiir ohne Anforderungen
Umriistung Steigleitung trocken?
FO Verglasung Ausgang ins Freie .

Fahrradraum

PPOOPOO O © OO0 ® OOO O O

Tiir ohne Anforderungen

@0 Abtrennung T30, Leitungsdurchfiihrung
@) Tir Technikraum

@ Kanal= Wandstérke

@ wp

@ op

@ Tir ohne Anforderungen

@) LagerimNTR, keine T30 Tir

@D Kriachkeller T30 Tir defek!

SiBt Rippendecke

RW Aufenthaltsraum

Ttr ohne Anforderungen

wD

Aufzug Brandfallsteuerung

Lager unter Treppe T30, ohne RS
Tir nicht angeputzt, keine BS Tir
keine T30 RS Tir

keine T30 RS Tir

RWA Treppenraum im 3.0G?

offene Treppe

@O OOO®O®O

offene Treppe

Brandiberschlag iber Eck G30
@D Tar ohne Anforderungen

@ Kiassenzimmer TRH Tir ohne Anforderunge
@ Tirohne Anforderungen

@ Tirohne Anforderungen

@ Kabeldurchflibrung Richtung Flur
@) Liifungsschacht Durchfiihrung
@ Schaukasten

@9 digitales Schwarzes Brett
Liftung Chemiesaal

@D RA Foyer (Brandgasventiator?)
6D Rs-Tir

@ Tirohne Anforderungen im TR
@ Tirohne Anforderungen im TR
@ Ausloser RA

G5 Hausalarm Fevermelder

@ TiraumTR

GD/ED Tr ins Frele Steverung Photovoltaik

Rauchabzug nicht wirksam
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